

УТВЕРЖДЕН
 Советом при Губернаторе Томской области
 по стратегическому развитию и
 национальным проектам
 (протокол заседания от «29» октября 2024 г.
 № ВМ-Пр-2249)

П А С П О Р Т регионального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения			
Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	01.05.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Рожков А.М.	Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию		
Руководитель регионального проекта	Назаров И.В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	2,6500	2019	-	-	-	-	1,7800	1,7800	1,5500	-	-	Отсутствует
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	8,9000	2017	-	-	-	-	6,5800	7,0300	5,7400	-	-	Отсутствует

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	0,1190	0,2380	0,3570	0,4760	0,5950	0,7140	0,8330	0,9520	1,0710	1,1900	1,3090	1,5500
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	0,4750	0,9500	1,4250	1,9000	2,3750	2,8500	3,3250	3,8000	4,2750	4,7500	5,2250	5,7400

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Повышена безопасность участников дорожного движения																
1.1	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	Утверждение документа	
1.2	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах																родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															детского дорожно-транспортного травматизма	
1.3	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	Утверждение документа
1.4	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	оздоровления															движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата	
1.5	Повышена	-	Условн	0,0000	2021	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	Инженерное	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	безопасность дорожного движения при ее организации		ая единица						000	000	000	000			обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципальног о значения	тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	3 195,50	3 945,50
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	3 195,50	3 945,50
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	3 195,50	3 945,50
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	0,00	0,00	165 161,95	135 047,03	123 934,20	126 107,06	550 250,24
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	165 161,95	135 047,03	123 934,20	126 107,06	550 250,24
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	165 161,95	135 047,03	123 934,20	126 107,06	550 250,24
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 380,00	168 541,95	138 427,03	127 314,20	133 300,06	570 963,24
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	3 380,00	168 541,95	138 427,03	127 314,20	133 300,06	570 963,24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	367,50	
1.2.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00	3 630,00	
1.3.	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00	3 195,50	

1.4.	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	126 107,06
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	103 000,00	105 150,00	133 300,06

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	Нет	Отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Отчет	-	Отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	31.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Отчет	-	Отсутствует
1.1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	09	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2023	05	07	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2023	09	08	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2023	07	10	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	28.12.2023	08	14	Грабцевич И.Б.	Отчет Информация об исполнении	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица								
1.1.17	Контрольная точка "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.18	Контрольная точка "Заключение соглашений с учреждениями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий ", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Калинюк Ю.В.	Соглашение Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.19	Контрольная точка "Заключен договор на оказание работ, услуг"	-	29.04.2024	13	12	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.08.2024	11	08	Калинюк Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2024	12	09	Калинюк Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2024	08	11	Калинюк Ю.В.	Отчет Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Калинюк Ю.В.	Отчет Информация об исполнении	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.2	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Нет	Отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу	-	01.03.2023	Взаимосвязь с	01	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.04.2023	05	02	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.05.2023	01	06	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2023	02	09	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Информация о текущем состоянии реализации результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2023	06	08	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.2.6	Контрольная точка "Организована системная работа", значение: 1.0000, Условная	-	28.12.2023	09	Взаимосвязь с иными	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единица				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятия ", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.2.8	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2024	05	02	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Информация об исполнении	-	отсутствует
1.2.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.05.2024	01	03	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	отсутствует
1.2.10	Контрольная точка "Документ	-	01.07.2024	02	09	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Информация	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Отчет Отчет	-	Отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.3.3	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует
1.3.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.05.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.3.10	Контрольная точка "Информация о текущем состоянии реализации", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2023	07	08	Баев Ю.И.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	02.10.2023	13	10	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.12.2023	08	11	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.3.13	Контрольная точка	-	28.12.2023	10	Взаимо	Грабцевич И.Б.	Отчет Информация об	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		исполнении		
1.3.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.3.15	Контрольная точка "Информация о текущем состоянии реализации мероприятия", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2024	17	08	Калинюк Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	02.10.2024	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.4	Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовлен сводный доклад о достижении результата		
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует
1.4.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000,	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результ	06	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			атами и контрольными точками отсутствует					
1.4.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.04.2023	05	07	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.05.2023	06	12	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.4.6	Контрольная точка "Информация о текущем состоянии реализации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2023	07	10	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.4.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	25.12.2023	12	11	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица								
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.4.9	Контрольная точка "Заключение соглашений с учреждениями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Калинюк Ю.В.	Соглашение Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.4.10	Контрольная точка "Заключен договор на оказание работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2024	05	07	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.11	Контрольная точка "Информация о текущем исполнении результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2024	06	08	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.4.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.11.2024	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.4.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.5	Результат "Повышена безопасность дорожного движения при ее организации"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Назаров И.В.	Инженерное обустройство автомобильных дорог общего пользования	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		регионального и межмуниципального значения		
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.5.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.5.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дроздов Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки
1.5.10	Контрольная точка "Контракт заключен", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.05.2023	01	02	Дроздов Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки
1.5.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2023	05	03	Дроздов Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	02.10.2023	02	04	Дроздов Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.5.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2023	03	06	Дроздов Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.5.14	Контрольная точка "Повышена безопасность дорожного движения при ее организации", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Ю.В.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.5.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Дроздов Ю.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Повышена безопасность дорожного движения при ее организации", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
2	Администратор регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента образования Томской области	Киселева Н. А.	10
Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента образования Томской области	Киселева Н. А.	10
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента образования Томской области	Киселева Н. А.	10
Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента образования Томской области	Киселева Н. А.	10
Повышена безопасность дорожного движения при ее организации					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
9	Участник регионального проекта	Дроздов Ю. В.	Директор	-	5