

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Потёмкин В.В.	заместитель Губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям		
5.	Руководитель регионального проекта	Стуканов А.А.	Начальник Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Иванова Е.Г.	председатель комитета по внешнеэкономической деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Стуканов А.А. Начальник Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	-	Условная единица	0,0000	2024	-	13,0000	13,0000	13,0000	15,0000	15,0000	15,0000	Утвержден ие документа	Нет
Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации														
1.2	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации	-	Условная единица	0,0000	2024	-	0,0700	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год							Тип мероприятия	Признак реализации
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------------

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(результата)	в МО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"													
Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.														
1.3	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта	-	Единица	16,0000	2024	-	15,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Субъектами малого и среднего предпринимательства, заключены экспортные контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта														
1.4	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Томской области. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип мероприятия	Признак реализации
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----------------	--------------------

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(результата)	в МО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта. В Томской области внедрены инструменты регионального экспортного стандарта 2.0:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации 2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта 3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации 4. Разработка и реализация программы развития экспорта субъекта Российской Федерации 5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации 6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта 7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках 8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации 9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита 10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности 11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами; 12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли 13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта 14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса "Экспортер года" в субъекте Российской Федерации 15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж 														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами								
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта	0,00	21 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208,67
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	21 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208,67
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	21 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208,67
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	21 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208,67
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	21 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208,67
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего
-------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	07.04.2026	05	07	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	07.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	08.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.9.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области	-	24.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица				контрольными точками отсутствует		Регионального экспортного стандарта
1.1.11.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Медиаплан
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стуканов А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	06.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	05.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.16.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.18.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта Системные меры развития	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Медиаплан

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	международной кооперации и экспорта в Томской области", значение: 1.0000, Условная единица				точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	05.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	05.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	05.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.25.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области"", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Медиаплан
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	04.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	05.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	06.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	04.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев.", значение: 1.0000, Условная единица	-	07.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.36.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Отчет ѓб исполнении медиаплана
1.1.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Регионального экспортного стандарта
1.2.	Мероприятие (результат) "Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт""	07.10.2025	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.
1.2.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0700, Условная единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Стуканов А.А.	Исходящее письмо предоставлен отчет (письмо) в проектный офис Группы РЭЦ АО "Российский экспортный центр" об успешном результате проверки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							форм заявок для получения услуг и мер поддержки в рамках внедрения Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта
1.2.2.	Контрольная точка"Проведено тестирование формы подачи заявки на услугу в информационной системе Одно окно", значение: 0.0700, Условная единица	-	01.11.2025	01	02	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка тестовой заявки из информационной системы "Одно окно"
1.2.3.	Контрольная точка"Пользователям информационной системы Одно окно открыт доступ к региональной услуге в соответствии с Цифровым стандартом", значение: 0.0700, Условная единица	-	07.11.2025	03	04	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Ссылка из информационной системы "Одно окно"
1.2.4.	Контрольная точка"Информация об услуге размещена на региональном портале внешнеэкономической информации Томской области",	-	07.11.2025	02	05	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Ссылка на публикацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0700, Условная единица						
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пользователей информационной системы "Одно окно", подавших заявки на услугу", значение: 0.0700, Условная единица	-	08.12.2025	04	06	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из информационной системы "Одно окно"
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации графика перехода к предоставлению региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта по принципу одного окна в соответствии с Цифровым стандартом", значение: 0.0700, Условная единица	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет о реализации графика перехода к предоставлению региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта по принципу «одного окна» в соответствии с Цифровым стандартом
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Субъектами малого и среднего предпринимательства, заключены экспортные контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов субсидии", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Отчет о достижении значений результатов субсидии
1.4.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Томской области"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта. В Томской области внедрены инструменты регионального экспортного стандарта 2.0: 1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации</p> <p>2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта</p> <p>3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации</p> <p>4. Разработка и реализация программы развития экспорта субъекта Российской Федерации</p> <p>5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации</p> <p>6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта</p> <p>7. Обеспечение</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках</p> <p>8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации</p> <p>9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита</p> <p>10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности</p> <p>11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами;</p> <p>12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли</p> <p>13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта</p> <p>14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса "Экспортер года" в субъекте Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж
1.4.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения от 14.02.2019 №2019-Т60072-1 О реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта.", значение: 1.0000, Единица	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.4.2.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области ", значение: 1.0000, Единица	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Стуканов А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области"
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на	-	04.04.2025	05	08	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Единица						внедрения регионального экспортного стандарта
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2025	07	09	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев", значение: 1.0000, Единица	-	05.09.2025	08	10	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен	-	07.11.2025	09	12	Стуканов А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев", значение: 1.0000, Единица						Выгрузка из онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.4.7.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана
1.4.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)		
1	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта	1,00		1,00
2	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	100,00		100,00
3	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"	0,07		0,07
4	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Томской области	100,00		100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	201,07		201,07