

УТВЕРЖДЕН  
 Протоколом заседания Совета при  
 Губернаторе Томской области по  
 стратегическому развитию и  
 национальным проектам  
 от «18» февраля 2026 г. № ВМ-Пр-313

## П А С П О Р Т регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Томская область)

### 1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП, Указ 309	Процент	2,6600	2024	-	5,1000	15,1000	15,1000	15,1000	13,0000	15,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП, Указ 309	Процент	98,0000	2024	-	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С	ФП, Указ 309	Процент	3,7000	2024	-	7,3900	7,3900	7,3900	7,3900	7,3900	7,3900	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
	лиц из групп повышенного риска													начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП, Указ 309	Процент	3,8200	2024	-	3,8200	5,3000	5,4000	7,0000	9,0000	10,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет	
1.5.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	93,0000	2024	-	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,3600	2,1600	4,3100	4,3100	4,3100	4,3100	4,3100	4,3100	4,3100	15,1000
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	95,0000
1.3.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Процент	0,4900	0,9800	1,4700	2,4600	2,9500	3,4400	3,9300	4,4200	4,9100	5,4000	5,9000	7,3900	
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2900	0,5900	1,1800	1,7700	2,3600	3,5300	3,5300	5,3000	

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением													
1.5.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	Процент	92,0000	92,0000	92,0000	92,5000	92,5000	92,5000	93,0000	93,0000	93,0000	93,5000	93,5000	93,5000

6

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	142,0000	2024	-	121,0000	181,0000	184,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях.  
 Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени.  
 Департаментом здравоохранения Томской области будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета.  
 В результате ежегодно больные с хроническим вирусным гепатитом С будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным	-	Человек	94,0000	2024	-	234,000 0	517,000 0	517,000 0	517,000 0	517,000 0	517,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	---------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------------	-----

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования													

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования".  
 Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.  
 В результате ежегодно больные с хроническим вирусным гепатитом С будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

1.3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

В Томской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения.

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

К 2030 году будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	219,0000	2024	-	330,0000	653,0000	659,0000	667,0000	670,0000	670,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	----------	------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------------------	-----

В Томской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях.  
Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области

1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	27 323,00 00	2024	-	54 646, 0000	54 646, 0000	54 646, 0000	54 646, 0000	54 646, 0000	54 646, 0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	-----------------	------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	-----

В Томской области будут проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С.  
Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий,	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови.  
Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов.  
Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В Томской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

0

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней									
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	28 691,60	28 801,50	29 435,20	29 943,40	0,00	0,00	116 871,70	

1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	28 691,60	28 801,50	29 435,20	29 943,40	0,00	0,00	116 871,70
1.1.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	28 691,60	28 801,50	29 435,20	29 943,40	0,00	0,00	116 871,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	28 691,60	28 801,50	29 435,20	29 943,40	0,00	0,00	116 871,70
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	28 691,60	28 801,50	29 435,20	29 943,40	0,00	0,00	116 871,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков  
распространения данного заболевания  
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>стадий фиброза и цирроза печени. Департаментом здравоохранения Томской области будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета.</p> <p>В результате ежегодно больные с хроническим вирусным гепатитом С будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							доли охвата до 10% к 2030 году. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.1.1.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Документ	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	28.03.2025	06	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.1.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	25.06.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"
1.1.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.09.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке товаров/Ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг", значение: 1.0000, Документ						контракт в ЕИС "Закупки"
1.1.5.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	28.11.2025	04	01	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы/Ссылка на информацию о завершении контракта в ЕИС "Закупки"
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата регионального проекта
1.1.7.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Документ	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
1.1.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2026	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.1.9.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	25.06.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ						"Закупки"
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке поставленных товаров
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2026	04	01	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы/Ссылка на ЕИС "Закупки" - информация в реестре контрактов о закрытии контракта
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата проекта
1.1.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Документ	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2027	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.1.15.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	25.06.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт а реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.1.16.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке товаров
1.1.17.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2027	04	01	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Документ	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из федерального бюджета
1.1.20.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2028	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа - ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.1.21.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа - ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"
1.1.22.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке поставленных товаров
1.1.23.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	30.11.2028	04	01	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата проекта
1.1.25.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Документ	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта из федерального бюджета
1.1.26.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2029	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа - ссылка на закупку в ЕИС "Закупки"
1.1.27.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	29.06.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа - ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"
1.1.28.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000,	-	28.09.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке поставленных товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.1.29.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2029	04	01	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата регионального проекта
1.1.31.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Документ	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта из федерального бюджета
1.1.32.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	29.03.2030	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку в ЕИС "Закупки"
1.1.33.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	28.06.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок", значение: 1.0000, Документ						
1.1.34.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке поставленных товаров
1.1.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	29.11.2030	04	01	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата проекта
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования".</p> <p>Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях</p>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.4.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.5.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2025	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.6.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	07	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	16.03.2026	09	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2026	02	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.11.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.12.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2026	08	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ
1.2.14.	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.15.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2027	02	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.16.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.17.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.23.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	03.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.24.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.25.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2028	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.26.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	22.12.2028	07	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.33.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.34.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.04.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.35.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.36.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.37.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	23.12.2030	05	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.38.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							К 2030 году будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.3.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал",	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с	-	21.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным	-	21.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитом С за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.17.	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим	-	24.12.2027	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.3.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000, Документ						здравоохранения Томской области
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал",	-	20.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						
1.3.27.	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	22.12.2028	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.29.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.30.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о доле пациентов с	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.36.	Контрольная точка"Заключено	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.38.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области
1.3.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.41.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал", значение: 1.0000,	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.3.42.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический	-	21.04.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	завершения лечения за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	26.12.2025	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения в 2025 году", значение: 1.0000, Документ	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал",	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с	-	21.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ						Томской области
1.4.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.14.	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал", значение:	-	25.12.2026	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						
1.4.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения", значение: 1.0000, Документ						
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	20.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал",	-	21.10.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения", значение: 1.0000, Документ	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным	-	21.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.4.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый	-	25.12.2028	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2029	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.38.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения", значение: 1.0000, Документ						
1.4.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.07.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не	-	21.10.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.4.41.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2030	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области будут проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Рекомендованы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"						<p>организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови.</p> <p>Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов.</p> <p>Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации на территории субъекта регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта
1.5.2.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.3.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.4.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.5.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.6.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2025	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.5.8.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.9.	Контрольная точка "Представлен полугодовой отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.10.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.11.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.12.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2026	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.5.14.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.15.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.21.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.22.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.23.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.24.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2028	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.5.32.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.04.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.33.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.34.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.07.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.35.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.36.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	23.12.2030	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.37.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным	-	23.12.2025	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о	-	01.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000, Документ						
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030	-	22.12.2026	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года 4 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.6.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ
1.6.15.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ
1.6.17.	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000, Документ						
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	22.12.2027	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.24.	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000,	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.6.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2028	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)",	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.32.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	20.07.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.34.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.6.36.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)", значение: 1.0000, Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.37.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.38.	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.39.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана	-	19.07.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ						
1.6.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	23.12.2030	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ



№ п/п	Наименование государственного задания	Выполнение государственного задания				Средств бюджетных ассигнований
		По видам деятельности				
		«Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обеспечивающих технологические нужды государственных и муниципальных учреждений»	«Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обеспечивающих технологические нужды государственных и муниципальных учреждений»	«Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обеспечивающих технологические нужды государственных и муниципальных учреждений»	«Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обеспечивающих технологические нужды государственных и муниципальных учреждений»	
4	«Выполнение государственного задания по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обеспечивающих технологические нужды государственных и муниципальных учреждений»	600	600	3000	600	1000
	Итого обязательств по государственному заданию	2000	2000	3000	4000	13000