

УТВЕРЖДЁН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и национальным проектам
от 18.02.2026 №ВМ-Пр-313

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года			
4.	Куратор регионального проекта	Ратнер М.А.	заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
5.	Руководитель регионального проекта	Булкина Е.А.	Начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Кириллова Е.Ю.	Заместитель начальника Департамента - председатель комитета по экономике, финансам и инвестициям		
7.	Целевые группы регионального проекта				

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки													
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)	НП,ПП, Указ 309	Миллиард долларов	0,0844	2023	-	0,0540	0,0836	0,0915	0,1002	0,1096	0,1200	Булкина Е.А. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки													
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)	Миллиард долларов	0,0020	0,0040	0,0050	0,0060	0,0070	0,0100	0,0150	0,0300	0,0400	0,0440	0,0500	0,0836

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки													
1.1	Обеспечено достижение показателя федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	-	Миллиард долларов	0,0000	2025	-	0,0540	0,0836	0,0915	0,1002	-	-	Обеспечение реализации и федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта)	Нет
Достижение ежегодного значения показателя "Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)", установленного для Томской области														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции агропромышленного
комплекса (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено достижение показателя федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса""	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Достижение ежегодного значения показателя "Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)", установленного для Томской области
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области""	-	01.04.2026	05	07	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт	-	01.04.2027	19	21	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукции агропромышленного комплекса Томской области""						ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области""	-	01.07.2026	06	03	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области""	-	01.07.2027	20	16	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения №082-2025-М4005-1 от 28.04.2025 г. о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Булкина Е.А.	Соглашение (Скан соглашения)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий (результатов) федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Томской области"						
1.1.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области""	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Булкина Е.А.	Отчет (О промежуточных итогах достижения установленных плановых значений, по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса, по отчету, сформированному в программе 1С по данным Федеральной таможенной службы по итогам 8 месяцев)
1.1.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области""	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Булкина Е.А.	Отчет (О промежуточных итогах достижения установленных плановых значений, по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса, по отчету, сформированному в программе 1С по данным Федеральной таможенной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							службы по итогам 9 месяцев)
1.1.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта "	-	01.10.2026	07	08	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.10.2027	21	22	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	02.10.2028	34	35	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт"	-	03.04.2028	24	34	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукции агропромышленного комплекса Томской области""						ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области""	-	03.07.2028	33	30	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса в номинальных ценах)
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области""	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Булкина Е.А.	Отчет (О промежуточных итогах достижения установленных плановых значений, по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса, по отчету, сформированному в программе 1С по данным Федеральной таможенной службы по итогам 10 месяцев)
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	07	Булкина Е.А.	Отчет (О промежуточных итогах достижения установленных плановых значений, по объему

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	комплекса Томской области""			точками отсутствует			экспорта продукции агропромышленного комплекса, по отчету, сформированному в программе 1С по данным Федеральной таможенной службы по итогам 7 месяцев)
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлено письмо в Минсельхоз России о корректировке значения показателя "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2026 год""	-	09.11.2026	03	09	Булкина Е.А.	Исходящее письмо (О корректировке значения показателя "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2026 год"
1.1.16.	Контрольная точка"Подготовлено письмо в Минсельхоз России о корректировке значения показателя "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2027 год""	-	09.11.2027	16	23	Булкина Е.А.	Исходящее письмо (О корректировке значения показателя "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2027 год")
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлено письмо в Минсельхоз России о корректировке значения показателя "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2028 год""	-	09.11.2028	30	36	Булкина Е.А.	Исходящее письмо (О корректировке значения показателя "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2028 год")
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечено заключение дополнительного соглашения о реализации на	-	11.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Булкина Е.А.	Соглашение (Скан дополнительного соглашения)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Томской области"			контрольными точками отсутствует			
1.1.19.	Контрольная точка "Обеспечено заключение дополнительного соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Томской области"	-	11.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	20	Булкина Е.А.	Соглашение (Скан дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» на территории Томской области)
1.1.20.	Контрольная точка "Обеспечено заключение дополнительного соглашения о реализации на	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	33	Булкина Е.А.	Соглашение Скан дополнительного соглашения к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Томской области"			контрольными точками отсутствует			Соглашению о реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" на территории Томской области
1.1.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Томской области."	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Отчет (Об итогах достижения установленных плановых значений, по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса, по отчету, сформированному в программе 1С по данным Федеральной таможенной службы по итогам 2025 года)
1.1.22.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на	-	29.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Томской области."				(результатами) и контрольными точками отсутствует		ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса)
1.1.23.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Томской области"	-	29.12.2027	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных данных ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса)
1.1.24.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на	-	31.12.2028	35	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Булкина Е.А.	Входящее письмо (Письмо Минсельхоза России об официальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Томской области"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		ФТС России об экспорте продукции агропромышленного комплекса)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**регионального проекта
Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Томская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)", Влияние на достижение (процентов)		
1	Обеспечено достижение показателя федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	100.00		100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00		100.00