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регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Томская область)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Томская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Томская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.2025

Куратор регионального проекта Рожков А.М.

Заместитель Губернатора Томской области по

территориальному развитию

Калинюк Ю.В.Руководитель регионального проекта Начальник департамента образования Томской области

Матвеев Д.М.Администратор регионального проекта заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования в Томской

области"

Региональные проекты, направленные на реализацию

национальных проектов

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и рациональное использование природных

ресурсов"

Региональные проекты, направленные на реализацию

национальных проектов

УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета при Губернаторе 

Томской области по стратегическому

развитию и национальным проектам 

-Пр-1558)№ ВМ-
(протокол от "  года30" июля 2024
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Оснащены

образовательные

организации,

реализующие

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ

дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы,

оборудованием для

реализации

образовательных

процессов по

разработке,

Единиц

а

- - - - -

Образовательные

организации

Томской области

оснащены

оборудованием для

реализации

программ,

обеспечивающих

развитие у

обучающихся

современных

компетенций и

навыков

управления БПЛА,

разработки

программного

обеспечения,

методов

управления БПЛА,

правилам

безопасности

использования

БПЛА,

техническим

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производству и

эксплуатации БАС.

Нарастающий итог

характеристикам

БПЛА, принципам

действия и видам

управления БПЛА,

конструированием

и сборкой БПЛА,

настройкой

программного

обеспечения,

контролем

технического

состояния БПЛА.

1.2

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

- - - - -

Количество

приобретенных

БАС в целях

выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и

тушению лесных

пожаров, по

патрулированию

лесов,

верификации

площади лесных

пожаров и

нарушений лесного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

законодательства в

рамках охраны

лесов от пожаров и

лесной охраны

(надзора).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Оснащены образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов по

разработке, производству и эксплуатации

БАС

1.1

0,000,00 0,000,00 317 276,91 317 276,910,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 317 276,91 317 276,910,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 317 276,91 317 276,910,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

1.2

0,000,00 0,000,00 10 500,00 10 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 10 500,00 10 500,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 10 500,00 10 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 327 776,91 327 776,91

0,00 0,000,00 0,00 0,00 327 776,91 327 776,91

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Оснащены образовательные

организации, реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных

программ дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов

по разработке, производству и

эксплуатации БАС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317 276,91

317 276,9

1

317 276,9

1

317 276,9

1

251 225,1

9

0,00

1.2. Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 500,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

327 776,91

317 276,9

1

317 276,9

1

317 276,9

1

251 225,1

9

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Результат "Оснащены

образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные

программы, за исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы

среднего профессионального

образования и дополнительные

образовательные программы,

оборудованием для реализации

образовательных процессов по

разработке, производству и

эксплуатации БАС"

Образовательные

организации Томской

области оснащены

оборудованием для

реализации программ,

обеспечивающих развитие у

обучающихся современных

компетенций и навыков

управления БПЛА,

разработки программного

обеспечения, методов

управления БПЛА,

правилам безопасности

использования БПЛА,

техническим

характеристикам БПЛА,

принципам действия и

видам управления БПЛА,

конструированием и

сборкой БПЛА, настройкой

программного обеспечения,

контролем технического

состояния БПЛА.

Калинюк Ю.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение об

ознакомлении с

Методическими

рекомендациями для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Матвеев Д.М.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Сформированы

инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Матвеев Д.М.

22.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Согласованы

Инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

-

Матвеев Д.М.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки на базе

колледжей

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведена

проверка создания и оснащения

специализированных классов

(кружков) и центров

практической подготовки на базе

колледжей"

Акт Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Матвеев Д.М.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.1.5

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в товарах, работах, услугах,

необходимых для создания

и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Матвеев Д.М.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.1.6

Контрольная точка

"Приобретенные товары

Акт Товары, необходимые

для создания и оснащения

-

Матвеев Д.М.

20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставлены на баланс" специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей, поставлены на

учет образовательных

организаций

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельности

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Калинюк Ю.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Калинюк Ю.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о создании и

оснащении специализированных

классов (кружков) и центров

практической подготовки на базе

колледжей "

Отчет Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Матвеев Д.М.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2

Результат "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Количество приобретенных

БАС в целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

Конев А.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "

Сформирована и согласована

спецификация с единственным

поставщиком"

Исходящее письмо

Исходящее письмо о

согласовании

спецификации

-

Конев А.С.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план-график закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Конев А.С.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

закупку товаров, работ и

услуг

-

Конев А.С.

16.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте

-

Конев А.С.

20.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ"

Акт Акт приемки, товарные

накладные

-

Конев А.С.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ"

Отчет Отчет об

использовании бюджетных

средств

-

Конев А.С.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Киселева Н. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Матвеев Д. М. заместитель начальника

Департамента

Калинюк Ю. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Конев А. С. начальник Департамента

лесного хозяйства Томской

области

Конев А. С. 10

Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ

дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы,

оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Киселева Н. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Киселева Н. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Микляева О. В. заместитель начальника –

председатель планово-

экономического комитета

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Матвеев Д. М. заместитель начальника

Департамента

Калинюк Ю. В. 10

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Конев А. С. начальник Департамента

лесного хозяйства Томской

Конев А. С. 10



проекта области

9 Участник регионального

проекта

Конев А. С. начальник Департамента

лесного хозяйства Томской

области

Конев А. С. 10


