

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса			
Краткое наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Потёмкин В.В.	заместитель Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям		
Руководитель регионального проекта	Бугаева Т.Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		
Администратор регионального проекта	Кудрявцев А.В.	председатель комитета		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)															
1.1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	3,9500	4,4520	4,6520	4,8610	-	-	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	26,0000	29,0000	45,0000	45,0000	-	-	государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)														ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность не более 2х лет	
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде	-	Единица	28,0000	2021	-	-	-	-	123,0000	201,0000	286,0000	-	-	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателям и и (или) созданными физическими	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом). Нарастающий итог														лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 182 единицы	
1.4	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	1,43 50	1,75 30	2,57 20	2,90 10	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)														организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.	работ)
1.5	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии	-	Миллиарды рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0510	0,0256	0,0267	0,0279	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)														независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированн ых в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность не более 2х лет, на льготных условиях	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	0,00	0,00	12 543,71	63 377,11	76 425,67	92 736,29	245 082,78
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	12 543,71	63 377,11	76 425,67	92 736,29	245 082,78
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	12 543,71	63 377,11	76 425,67	92 736,29	245 082,78
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной	0,00	0,00	20 910,82	11 255,05	15 848,87	20 072,16	68 086,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)								
1.1	Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	61.16.10	Шипунова Е.П.	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Немцева Н.В.	Прочий тип документа Закон Томской области "О внесении изменений в Закон Томской области "О патентной системе налогообложения"	-	https://portal.skigov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Принят закон	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечено применение патентной системы налогообложения не менее 4,452 тыс. индивидуальными предпринимателями за 2022 год"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Матюсова К.А.	Прочий тип документа отчет ФНС за 2022 год	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Разработан законопроект Томской области О продлении сроков действия налоговых каникул до 2025 года на территории Томской области"	-	01.09.2023	14	16	Матюсова К.А.	Прочий тип документа законопроект о внесении изменений	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечено применение патентной системы"	-	02.10.2023	15	17	Матюсова К.А.	Прочий тип документа отчет ФНС за I полугодие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Принят закон (изменения)	-	-
1.2	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	61.16.11	Бугаева Т.Г.	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность не более 2х лет, на льготных условиях	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области предоставлены	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Беляев Е.В.	Отчет, подписанный руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Проведено не менее 3 встреч с начала текущего года с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо подписанное руководителем гарантийной организации	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса в объеме 0,0100 млрд. руб.", значение: 0.0000, Миллиард рублей	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо подписанное руководителем гарантийной организации	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беляев Е.В.	Входящее письмо подписанное руководителем гарантийной организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса в объеме 0,0256 млрд. руб.", значение: 0.0000, Миллиард рублей			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Проведено не менее 4 встреч с начала текущего года с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо подписанное руководителем гарантийной организации	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведено не менее 1 встречи с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Беляев Е.В.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Проведено	-	30.06.2023	05	07	Беляев Е.В.	Входящее письмо ,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	не менее 2 встреч с начала текущего года с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука						подписанное руководителем организации		
1.2.10	Контрольная точка "Проведено не менее 3 встреч с начала текущего года с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	06	08	Беляев Е.В.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса в объеме 0,0100 млрд. руб.", значение: 0.0000, Миллиард рублей	-	29.09.2023	07	09	Беляев Е.В.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	https://portal.eiskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведено не менее 4 встреч с начала текущего года с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука	-	27.12.2023	08	04	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Проведено не менее 1 встречи с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Проведено не менее 2 встреч с начала текущего года с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Проведено не менее 3 встреч с начала текущего года с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области предоставлены поручительства и независимые	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса в объеме 0,0100 млрд. руб.", значение: 0.0000, Миллиард рублей			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса в объеме 0,0279 млрд. руб.", значение: 0.0000, Миллиард рублей	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Проведено не менее 4 встреч с начала текущего года с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.", значение: 0.0000, Штука	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	61.16.13	Малиновская Ю.А.	государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность не более 2х лет	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Отчет, подписанный руководителем организации	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов начинающим предпринимателям", значение:	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			контрольными точками отсутствует					
1.3.3	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 8 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	06	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	https://portal.e-skigov.ru/fgis/
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов начинающим предпринимателям", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	-
1.3.5	Контрольная точка	-	30.09.2022	Взаимо	Взаимо	Малиновская	Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 12 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.А.	подписанное руководителем микрофинансовой организации		
1.3.6	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 20 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2022	07	09	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 29 микрозаймов"	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)", значение: 0.0000, Единица				точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 8 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	04	06	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по	-	29.09.2023	05	07	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлению микрозаймов начинающим предпринимателям ", значение: 0.0000, Единица						руководителем организации		
1.3.11	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 12 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) ", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	06	08	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 20 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) ", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2023	07	09	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Начинающим	-	27.12.2023	08	Взаимосвязь с	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо , подписанное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 30 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)", значение: 0.0000, Единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует		руководителем организации		
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов начинающим предпринимателям", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 8 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимателям) ", значение: 0.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов начинающим предпринимателям ", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 12 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) ", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.3.18	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 20 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)", значение: 0.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям Томской области государственными микрофинансовыми организациями предоставлено не менее 33 микрозаймов (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.4	Результат "Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	61.16.28	Сергейчик М.С.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"			вует			онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.		
1.4.1	Контрольная точка "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям Томской области предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность (ежегодно)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	06	08	Лапшина О.С.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям Томской области предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к	-	20.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно)", значение: 0.0000								
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Федченко А.С.	Соглашение заключено	-	https://portal.e-skigov.ru/
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федченко А.С.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	https://portal.e-skigov.ru/
1.4.5	Контрольная точка "Разработан план деятельности по реализации мероприятий для граждан,	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лапшина О.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2022	07	08	Федченко А.С.	Соглашение заключено	-	https://ssl.budgetplan.minfin.ru
1.4.7	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги в оффлайн и онлайн форматах предоставлено не менее 100 услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Проведена	-	30.09.2022	Взаимо	Взаимо	Лапшина О.С.	Входящее письмо,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающая программа для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		подписанное руководителем организации		
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаева Т.Г.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Проведена обучающая программа для субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальных налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лапшина О.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бугаева Т.Г.	Соглашение заключено	-	https://ssl.budgetplan.minfin.ru
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", Единица	-	28.04.2023	05	01	Сергейчик М.С.	Отчет за 2022 год, подписанный руководителем организации	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	06	08	Бугаева Т.Г.	Приказ , подписанный руководителем	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, иными организациями,	-	31.07.2023	05	10	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающими информационно-консультационные услуги в оффлайн и онлайн форматах предоставлено не менее 100 услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям"								
1.4.15	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги в оффлайн и онлайн форматах предоставлено не менее 200 услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям"	-	01.11.2023	08	10	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям Томской области оказаны услуги, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность путем предоставления информационно-консультационных и	-	27.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.19	Контрольная точка "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям Томской области оказаны услуги, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность путем предоставления информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития - не менее 2,9790 тыс. услуг"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Отчет, подписанный руководителем организации	-	-
1.5	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бугаева Т.Г.	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на	Нет	электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 182 единицы		
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бугаева Т.Г.	Отчет предоставлены субсидии юридическому (физическому) лицу, которые далее включены в реестр соглашений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаева Т.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бугаева Т.Г.	Постановление утверждается ГТО	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2023	05	06	Бугаева Т.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Субъекты МСП включены в реестр социальных предприятий"	-	31.07.2023	04	07	Бугаева Т.Г.	Прочий тип документа Квитанция от ФНС со списком включенных в реестр социальных предприятий	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Проведена обучающая программа для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, или субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно"	-	31.08.2023	06	08	Сергейчик М.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии"	-	31.10.2023	07	03	Бугаева Т.Г.	Распоряжение подписанное руководителем	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.11.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаева Т.Г.	Отчет Предоставлены субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.5.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаева Т.Г.	Отчет Предоставлены субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаева Т.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Кудрявцев А. В.	председатель комитета	Бугаева Т. Г.	10
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шипунова Е. П.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10
4	Участник регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
5	Участник регионального проекта	Шипунова Е. П.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
7	Участник регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
8	Участник регионального проекта	Беляев Е. В.	Директор	-	30
9	Участник регионального проекта	Кудрявцев А. В.	председатель комитета	Бугаева Т. Г.	10

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малиновская Ю. А.	Директор	-	10
11	Участник регионального проекта	Кудрявцев А. В.	председатель комитета	Бугаева Т. Г.	10
12	Участник регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
13	Участник регионального проекта	Малиновская Ю. А.	Директор	-	10

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергейчик М. С.	директор	-	10
15	Участник регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
16	Участник регионального проекта	Кудрявцев А. В.	председатель комитета	Бугаева Т. Г.	10
17	Участник регионального проекта	Сергейчик М. С.	директор	-	10

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
19	Участник регионального проекта	Лапшина О. С.	Директор	-	10
20	Участник регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
21	Участник регионального проекта	Кудрявцев А. В.	председатель комитета	Бугаева Т. Г.	10