

УТВЕРЖДЕН  
 Протоколом заседания Совета при  
 Губернаторе Томской области по  
 стратегическому развитию и  
 национальным проектам  
 от «22» декабря 2023 г. № ВМ-Пр-2724

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям  
 (Томская область)

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Фидаров Р.О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	22,6000	2019	0,0000	20,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	70,0000	90,0000	95,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых	ФП	Процент	86,1000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	86,1500	86,2000	86,3000	86,4000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами															ия
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	4,3000	2017	0,0000	4,3000	4,2000	4,2000	4,1000	4,0000	3,9000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	
2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	62,0000	2017	0,0000	62,5000	63,0000	63,5000	64,0000	64,5000	65,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	5,8000	2017	0,0000	5,6000	5,5000	5,0000	4,8000	4,6000	4,1000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей	ФП	Число случаев	56,5000	2017	0,0000	53,1000	49,6000	47,0000	45,0000	43,0000	39,5000	-	-	Ежемесячный мониторинг	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	соответствующего возраста		на 100 тысяч детей соответствующего возраста													Департамента здравоохранения
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями															
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	48,5000	2017	0,0000	49,2000	47,0000	50,0000	50,3000	50,7000	52,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	3,8000	2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	8,4000	2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	6,2000	2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	2,5000	2017	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	7,0000	2017	0,0000	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта			Плановые значения по месяцам	
-------	----------------------------------	--	--	------------------------------	--

	Уровень показателя	Единица измерения		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2024 года
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи														
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	ФП	Процент	85,500 0	85,500 0	85,500 0	85,500 0	85,500 0	85,500 0	86,000 0	86,000 0	86,000 0	86,300 0	86,300 0	86,4000
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность														
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000
2.2.															

7

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	54,600 0	55,600 0	56,600 0	57,600 0	58,700 0	59,700 0	60,700 0	61,700 0	62,700 0	63,500 0	64,000 0	65,0000
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,500 0	39,5000
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	10,000 0	20,000 0	30,000 0	40,300 0	45,200 0	47,200 0	48,400 0	49,500 0	50,300 0	51,000 0	51,700 0	52,0000
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	35,000 0	55,000 0	57,000 0	59,000 0	65,000 0	68,000 0	72,000 0	77,000 0	82,000 0	85,000 0	87,000 0	90,0000
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	35,000 0	55,000 0	57,000 0	59,000 0	65,000 0	68,000 0	72,000 0	77,000 0	82,000 0	85,000 0	87,000 0	90,0000
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	35,000 0	55,000 0	57,000 0	59,000 0	65,000 0	68,000 0	72,000 0	77,000 0	82,000 0	85,000 0	87,000 0	90,0000

8

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

3.5.		ФП	Процент													90,0000
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	35,000 0	55,000 0	57,000 0	59,000 0	65,000 0	68,000 0	72,000 0	77,000 0	82,000 0	85,000 0	87,000 0	90,0000	

9

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи																
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	31,0000	-	-	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации	Оказание услуг (выполнение работ)

	планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей																	реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	

1.2	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	31,0000	-	-	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения	





















Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00

## 7. Дополнительная информация

Мероприятия по подготовке медицинских кадров будут реализованы в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Региональный проект Томской области «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Томской области» (далее – региональный проект) направлен на повышение качества оказания медицинской помощи детскому населению Томской области.

Специфика оказания медицинской помощи, в том числе детскому населению, на территории Томской области определяется в первую очередь географическими и климатическими условиями региона, а также низкой плотностью населения, отдаленностью населенных пунктов от областного и районных центров, расположением населенных пунктов вдоль берегов многочисленных рек, высокой заболочиваемостью местности и, как следствие, низкой транспортной доступностью ряда населенных пунктов, особенно в весенне-осенний период.

Реализация регионального проекта направлена на развитие профилактической направленности педиатрической службы и внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, на создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских медицинских организациях, что в свою очередь обеспечит повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг детскому населению.

В рамках совершенствования системы организации медицинской помощи детям в региональном проекте предусмотрено мероприятие «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций позволит улучшить доступность и обеспечить предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения, что будет способствовать своевременному выявлению и лечению состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Кроме того, повышение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, что положительно влияет на уровень удовлетворенности детей и их родителей при их нахождении в медицинской организации.

Применение современных методов диагностики и лечения, развитие стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, профилактической направленности педиатрической службы в рамках реализации мероприятия позволит повысить экономическую результативность путем эффективного использования всех видов ресурсов (кадры, оборудование, расходные материалы), рационального соотношения получаемого эффекта к необходимым для этого затратам.

В качестве социальных эффектов реализации регионального проекта следует отметить продолжительность и качество жизни, положительную динамику по основным демографическим показателям (рождаемость, смертность, естественный прирост населения).

В Томской области появится многопрофильная детская больница, позволяющая оказывать стационарную специализированную медицинскую помощь детям с периода новорожденности до 17 лет включительно по всем профилям. Решится проблема дефицита площадей в рамках строительства новых корпусов. В рамках проекта будет создана типовая многопрофильная областная детская больница с хирургическим корпусом на территории Северного медицинского городка. С целью приведения в соответствие с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи в новом корпусе будет размещено отделение хирургического профиля в соответствии с нормативными требованиями по разделению потоков и объемам площадей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Развитие детского здравоохранения, включая  
создание современной инфраструктуры  
оказания медицинской помощи детям  
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"", Документ	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-	-	25.06.2024	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"", Документ								ния
1.1.3	Контрольная точка "Представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей", Документ	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация	-	не требуется
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств,	-	25.09.2024	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям""", Документ								
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям""", Документ	-	28.12.2024	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	28.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				сфере здравоохранения
1.2	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	25.03.2024	Взаимосвязь с	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная	-	Единая государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"" , Документ			иными результатами и контрольными точками отсутствует			документация		ная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"" , Документ	-	25.06.2024	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.3	Контрольная точка "Представлена информация о числе детских поликлиник/детских	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями", Документ			атами и контрольными точками отсутствует					
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"", Документ	-	25.09.2024	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.5	Контрольная точка "Представлен отчет о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об	-	28.12.2024	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям""", Документ								
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								
2.1	Результат "Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена	Нет	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и		
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК		
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с	04	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует			основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК		
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК		
2.1.11	Контрольная точка "Обучено не менее 70% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-3 квартал 2021 г. (от годового плана)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов А.О.	Акт Справочно-информационная документация	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рубейкина С.В.	Акт Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рубейкина С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Рубейкина С.В.	Акт Справочно-информационная документация	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Рубейкина С.В.	Акт Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				отсутствуют					
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	30.06.2023	04	06	Фидаров Р.О.	Акт Справочно-информационная документация	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	30.09.2023	05	03	Фидаров Р.О.	Акт Справочно-информационная документация	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	25.12.2023	01	06	Фидаров Р.О.	Отчет -	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Прочая документация	-	не требуется
2.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.03.2024	01	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ						документация		
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	28.06.2024	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	30.09.2024	05	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.1.27	Контрольная точка "Обучено не менее 100% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2024 год (от годового плана)", Документ	-	28.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.2	Результат "Женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2019 году – 9,9 тыс. человек, прошли в 2020 году – 19,9 тыс. человек, прошли в 2021 году – 29,7 тыс. человек, прошли в 2022 году – 39,5 тыс. человек, прошли в 2023 году – 45,5 тыс. человек, прошли в 2024 году – 59,0 тыс. человек	Нет	Отчет ФСС
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Услуга"	-	20.07.2019	Взаимо	Взаимо	Дмитриев С.В.	Докладная записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК		
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 г для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233		
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК		
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов А.О.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	19.07.2024	06	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	20.09.2024	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	18.10.2024	05	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	28.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.3	Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания	01.01.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Метелева Н.Ф.	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут	Нет	Региональная программа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинской помощи детям»."			и отсутствует	и отсутствует		актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием		
2.3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Метелева Н.Ф.		-	-
2.3.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Метелева Н.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Метелева Н.Ф.		-	-
2.3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Метелева Н.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями								
3.1	Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г.		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Организационно-распорядительная документация	-	не требуется
3.1.2	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 70 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также	-	31.03.2024	01	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек-врачами акушерами-гинекологами; мальчиков-врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", Документ								
3.1.3	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 40 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", Документ	-	28.06.2024	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.1.4	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 60 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", Документ	-	30.09.2024	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.1.6	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 60 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", Документ	-	28.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воробьев Ю.О.	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться	Нет	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		<p>информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Организационно-распорядительная документация	-	не требуется
3.2.2	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2024 г не менее 110 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", Документ	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.2.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров субъектом РФ за 1-е полугодие 2024 г.", Документ	-	30.07.2024	07	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	24.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		документация		
3.2.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров субъектом РФ за 2-е полугодие 2024 г."	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.2.6	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2024 г не менее 120 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", Документ	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				вует	вует				

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	10
Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	10
4	Участник регионального проекта	Сергеев А. В.	Председатель комитета	Фидаров Р. О.	3
Женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	10
В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Метелева Н. Ф.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	3
Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	10
Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	10
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	10
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской	Фидаров Р. О.	10
			помощи		