

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания Совета при
 Губернаторе Томской области по
 стратегическому развитию и
 национальным проектам
 от «29» мая 2024 г. № ВМ-Пр-1036

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.		и.о. заместителя Губернатора Томской области по социальной политике	
Руководитель регионального проекта	Фидаров Р.О.		Начальник Департамента здравоохранения Томской области	
Администратор регионального проекта	Таранов А.А.		Заместитель начальника департамента по развитию	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	95,0300	2019	0,0000	95,0300	95,0300	97,5200	98,4500	99,3800	100,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	3,5000	2019	0,0000	3,5000	3,5000	3,7300	3,8300	3,9700	4,0900	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	1,3000	2019	0,0000	1,3000	0,8000	1,8000	2,0000	2,3000	2,5000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно	ФП	Процент	32,6000	2019	0,0000	32,600	16,600	16,100	43,400	55,600	70,000	-	-	Ежемесячный

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения						0	0	0	0	0	0			мониторинг Департамента здравоохранения
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	35,0000	70,0000	100,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой	ФП	Процент	88,7000	2019	0,0000	88,7000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций															
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	4 573,3000	2019	0,0000	4 573,3000	5 156,0000	5 156,0000	5 156,0000	5 156,0000	5 156,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	

3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	120,00 00	330,00 00	690,00 00	990,00 00	990,00 00	1 530, 0000	2 558, 0000	3 458, 0000	4 200, 0000	4 850, 0000	5 100, 0000	5 156,0000	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	90,000 0	92,000 0	94,000 0	96,000 0	98,000 0	98,500 0	98,500 0	98,500 0	98,500 0	98,500 0	98,500 0	98,500 0	98,5000
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	30,000 0	60,000 0	90,000 0	120,00 00	150,00 00	180,00 00	210,00 00	240,00 00	270,00 00	280,00 00	290,00 00	308,0000	

8

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее															
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	70,000 0	75,000 0	80,000 0	85,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,0000

9

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	10,0000	-	-	-	-	-	Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	В Томской области в первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.	
1.3	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	-	-	Функционирует 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог																соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	
1.4	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	5,0000	16,0000	-	-	-	-	-	-	-	Создано 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на	мого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь . Произведена замена 5 ед. фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих реконструкции и сноса, для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек .	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	65,5000	75,2000	88,9000	-	-	-	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 43,9% в 2019 году, 48,0% в 2020 году, 65,5% в 2021 году, 75,2% в 2022 году, 88,9% в 2023 году, 100,0% в 2024 году	Проведение информационно-коммуникационной кампании
2.2	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение	-	Человек	353 828,0000	2021	-	-	-	-	-	-	798 708,0000	-	-	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	бесплатной медицинской помощи															прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическим и мероприятиями	и
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
3.1	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
3.2	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Настоящий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	В 2024 году обеспечено участие не менее 74 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и внедрении	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																стандарта организации амбулаторной помощи на территории Томской области.	
3.3	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее	-	Единица	43,0000	2018	-	-	-	-	-	-	82,0000	-	-	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.	
4	Формирование системы защиты прав пациентов																
4.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	Человек	52 002,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	116 610, 000 0	-	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	
4.2	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц,	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	37,0000	-	-	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное	Оказание услуг (выполнение работ)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог															наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	
5	Развитие санитарной авиации																
5.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за	-	Единица	0,0000	2019	-	159,0000	140,0000	156,0000	173,0000	189,0000	205,0000	-	-	Ежегодное увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации в дополнение к вылетам,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации															совершаемым за счет средств бюджета Томской области	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации							
1.1	Организовано проведение медицинских осмотров ежегодно в Томской области	404 500,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 100,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	404 500,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 100,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	398 500,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 100,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
2.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	72 319,20	0,00	0,00	0,00	72 319,20
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	72 319,20	0,00	0,00	0,00	72 319,20
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	72 319,20	0,00	0,00	0,00	72 319,20
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	21 521,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 418,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	21 521,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 418,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	21 521,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 418,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Развитие санитарной авиации							
3.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	252 804,80	332 666,80	395 759,99	366 990,30	317 217,64	370 651,20	2 036 090,73
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	252 804,80	332 666,80	395 759,99	366 990,30	317 217,64	370 651,20	2 036 090,73
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	252 804,80	332 666,80	395 759,99	366 990,30	317 217,64	370 651,20	2 036 090,73
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		678 825,80	805 163,80	468 079,19	366 990,30	317 217,64	370 651,20	3 006 927,93

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		678 825,80	805 163,80	468 079,19	366 990,30	317 217,64	370 651,20	3 006 927,93
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		398 500,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 100,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов													
1.1.	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации													
2.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	10 000,00	37 065,12	92 662,80	148 260,48	222 390,72	259 455,84	296 520,96	352 118,64	370 651,20	370 651,20	370 651,20	370 651,20

ИТОГО:	0,00	10 000,00	37 065,12	92 662,80	148 260,48	222 390,72	259 455,84	296 520,96	352 118,64	370 651,20	370 651,20	370 651,20
--------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

7. Дополнительная информация

В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» будет осуществлено завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена для обеспечения оптимальной доступности для населения, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. За время реализации проекта будет создано 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н, обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В рамках реализации данного проекта будут приобретены мобильные комплексы для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, в том числе с числом населения до 100 человек.

Будет оптимизирована работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет подготовки описания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» для медицинских организаций с учетом численности прикрепленного населения, а также за счет мероприятий по внедрению в медицинских организациях региона Стандарта организации амбулаторной помощи.

Функционирование регионального проектного офиса по организации первичной медико-санитарной помощи, доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», составит 100% к концу 2024 года.

В рамках реализации региональной стратегии развития санитарной авиации будет построено либо реконструировано не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки, увеличено число вылетов, реализацией данных мероприятий будет обеспечено ежегодное увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 281 человека к 2025 году.

В рамках формирования системы защиты прав пациентов каждой страховой медицинской организацией будет открыты офисы всех страховых медицинских организаций по защите прав застрахованных, будет разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.

Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, составит 100,0% к концу 2024 года.

Глоссарий:

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение

Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.

Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов. При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине XX века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов	Нет	Документы
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Бойков В.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации", значение: 0.0000	-	20.12.2021	01	02	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены сведения о перечне медицинских организации, в которые переданы медицинские комплексы	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет -	-	-
1.2	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьев Ю.О.	В Томской области в первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.Органами	Нет	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Метелева Н.Ф.	Акт Справочно-информационная документация	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 1 квартал"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Таранов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Метелева Н.Ф.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены отчеты о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.6	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 4 квартал"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Метелева Н.Ф.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены отчеты о функционировании более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Документ	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бабухадия Е.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Документ	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабухадия Е.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 1 квартал ", Документ	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	09	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
1.2.11	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 2 квартал ", Документ	-	10.07.2023	08	10	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 3 квартал ", Документ	-	10.10.2023	09	11	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Документ	-	20.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабухадия Е.А.	Отчет Письмо в Министерство здравоохранения РФ	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 4 квартал ", Документ	-	20.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результ	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 1 квартал ", Документ	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
1.2.18	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 2 квартал ", Документ	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
1.2.19	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 3 квартал ", Документ	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Документ	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Письмо в Министерство здравоохранения РФ	-	не требуется
1.2.21	Контрольная точка "Отчет о функционировании ПМК за 4 квартал ", Документ	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Воробьев Ю.О.	Отчет Письмо в Министерство здравоохранения РФ	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3	Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Функционирует 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и	Нет	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь		
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет -	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 1 квартал "	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о	-	10.07.2022	Взаимо	Взаимо	Таранов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционировании ФАП, ВА за 2 квартал "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 3 квартал "	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
1.3.5	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 4 квартал "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Таранов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Метелева Н.Ф.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Метелева Н.Ф.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Метелева Н.Ф.	Акт Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Документ	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бабухадия Е.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 1 квартал ", Документ	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Отчет о	-	10.07.2023	05	07	Таранов А.А.	Отчет Справочно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционировании ФАП, ВА за 2 квартал ", Документ						информационная документация		
1.3.12	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 3 квартал ", Документ	-	10.10.2023	06	08	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 4 квартал ", Документ	-	20.12.2023	07	04	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	29.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабухадия Е.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Документ	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчета Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 1 квартал ", Документ	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
1.3.17	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 2 квартал ", Документ	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
1.3.18	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 3 квартал ", Документ	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Отчет о функционировании ФАП, ВА за 4 квартал ", Документ	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
1.4	Результат "Созданы/заменены	01.01.2019	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Таранов А.А.	Создано 5 новых	Нет	Статистическ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь . Произведена замена 5 ед. фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном		ие данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							состоянии, требующих реконструкции и сноса, для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек .		
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойков В.А.	Соглашение	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойков В.А.	Отчет	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бойков В.А.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойков В.А.	Отчет	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц,	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Старкова С.Н.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического	Нет	Данные ТФОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"			точками отсутствуют	точками отсутствуют		медицинского осмотра – 43,9% в 2019 году, 48,0% в 2020 году, 65,5% в 2021 году, 75,2% в 2022 году, 88,9% в 2023 году, 100,0% в 2024 году		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Таранов А.А.	Прочий тип документа Справочно-информационная документация	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Документ	-	31.07.2023	01	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Справочно-информационная документация	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	29.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Таранов А.А.	Прочий тип документа Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
2.2	Результат "Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями	Нет	данные ТФОМС
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	03.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Прочий тип документа Прочая документация. Данная КТ создана и будет закрыта повторно, в связи с заключением нового доп. соглашения от 02.05.2024 № 056-2019-N10066-1/12	-	не требуется
2.2.2	Контрольная точка "Услуга	-	19.06.2024	Взаимо	Взаимо	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", Документ			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационная документация. Данная КТ создана и будет закрыта повторно, в связи с заключением нового доп. соглашения от 02.05.2024 № 056-2019-N10066-1/12		
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	18.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	19.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Таранов А.А.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют	Нет	Ежемесячный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.		Департамента здравоохранения и данные РЦ ПМСП
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
3.1.5	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 1 квартал"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
3.1.6	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2 квартал"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Таранов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
3.1.7	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 3 квартал"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
3.1.9	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 4"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Таранов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Документ	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Таранов А.А.	Распоряжение Организационно-распорядительная документация	-	-
3.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	10.12.2023	03	09	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра", Документ	-	29.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Документ			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Распоряжение Организационно-распорядительная документация	-	не требуется
3.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе выездов в медицинские организации Томской области для оценки внедрения критериев НММО и проектной деятельности", Документ	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.1.19	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра", Документ	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе выездов в медицинские организации Томской области для оценки внедрения критериев НММО и проектной деятельности", Документ	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	В 2024 году обеспечено участие не менее 74 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и внедрении стандарта организации амбулаторной помощи на территории Томской области.	Нет	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год		
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 1 квартал "	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
3.2.4	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по	-	10.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Таранов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	улучшениями в МО за 2 квартал "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
3.2.5	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениями в МО за 3 квартал "	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
3.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет Департамента здравоохранения Томской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		субъектах Российской Федерации.		
3.2.7	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 4 квартал "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
3.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	-	-
3.2.9	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 1 квартал	-	10.04.2023	01	05	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	", Документ								
3.2.10	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 2 квартал ", Документ	-	10.07.2023	04	06	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
3.2.11	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 3 квартал ", Документ	-	10.10.2023	05	07	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
3.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	20.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет Департамента здравоохранения Томской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации.	-	-
3.2.13	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 4 квартал ", Документ	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
3.3	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.	Нет	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения
3.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация. Данная КТ создана и будет закрыта повторно, в связи с заключением нового доп. соглашения от 02.05.2024 № 056-2019-N10066-1/12	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.3.2	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 1 квартал", Документ	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация. Данная КТ создана и будет закрыта повторно, в связи с заключением нового доп. соглашения от 02.05.2024 № 056-2019-N10066-1/12	-	не требуется
3.3.3	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 2 квартал", Документ	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
3.3.4	Контрольная точка "Отчет о реализации проектов по улучшениям в МО за 3 квартал", Документ	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	Нет	данные ТФОМС
4.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация. Данная КТ создана и будет закрыта повторно, в связи с заключением нового доп. соглашения от 02.05.2024 № 056-2019-N10066-1/12	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
4.1.2	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
4.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
4.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	18.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
4.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	19.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация Данная КТ создана и будет закрыта повторно, в связи с заключением нового доп. соглашения от 02.05.2024 № 056-2019-N10066-1/12	-	не требуется
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Старкова С.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
4.2	Результат "Страховыми медицинскими организациями	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Старкова С.Н.	В 2023-2024 годах страховые медицинские	Нет	Данные ТФОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
4.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.		-	-
4.2.2	Контрольная точка "Услуга		30.12.2023	Взаимо	Взаимо	Фидаров Р.О.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Ежегодное увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Томской области	Нет	Еженедельный отчет по вылетам ТОКБ
5.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бойков В.А.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
5.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2019	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет	-	-
5.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойков В.А.	Соглашение	-	-
5.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2020	06	Взаимосвязь с иными	Бойков В.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
5.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Таранов А.А.	Соглашение -	-	-
5.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Таранов А.А.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
5.1.10	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 1 квартал"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
5.1.11	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 2 квартал"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
5.1.12	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 3 квартал"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Таранов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет -	-	-
5.1.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
5.1.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	20.02.2023	04	06	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица								
5.1.18	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 1 квартал", Документ	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
5.1.19	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 2 квартал", Документ	-	10.07.2023	09	11	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
5.1.20	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 3 квартал", Документ	-	10.10.2023	10	12	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
5.1.21	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 4 квартал", Документ	-	20.12.2023	11	08	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
5.1.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	28.12.2023	05	07	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000, Единица								
5.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Таранов А.А.	Соглашение -	-	-
5.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет -	-	-
5.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	29.12.2023	04	Взаимосвязь с	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ				иными результатами и контрольными точками отсутствует		документация		
5.1.26	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	не требуется
5.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Таранов А.А.	Соглашение Документы проекта	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
5.1.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Документ	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Соглашение Документы проекта	-	не требуется
5.1.29	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 1 квартал", Документ	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
5.1.30	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 2 квартал", Документ	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
5.1.31	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 3 квартал", Документ	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
5.1.32	Контрольная точка "Отчет о выполнении вылетов за 4 квартал", Документ	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	не требуется
5.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	28.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	Документ			иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		документация		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
4	Участник регионального проекта	Бабешина М. А.	Заместитель главного врача по ОМП	Таранов А. А.	3
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старкова С. Н.	И. о. директора	-	2
6	Участник регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
8	Участник регионального проекта	Бабешина М. А.	Заместитель главного врача по ОМП	Таранов А. А.	3
Приобретены передвижные медицинские комплексы					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
10	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	3
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	5
12	Участник регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
13	Участник регионального проекта	Сергеев А. В.	Председатель комитета	Фидаров Р. О.	3
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старкова С. Н.	И. о. директора	-	2
Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам -	Фидаров Р. О.	5
			председатель комитета организации медицинской помощи		
17	Участник регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
18	Участник регионального проекта	Сергеев А. В.	Председатель комитета	Фидаров Р. О.	3
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
20	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	3
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старкова С. Н.	И. о. директора	-	2
Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старкова С. Н.	И. о. директора	-	2
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее					

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
----	--	---------------	---	---------------	---